

RFID Manager

Tidsuppskattning — Kund/Projektledare

Hur mycket tid har du lagt ner som PM sedan projektstart?

2026-06-14

Hur uppskattningen är gjord

Baserad på genomförda faser, antal sessioner och typiska PM-aktiviteter

Underlag

Uppskattningen baseras på:

- Git-loggar (wiki + android) — tidslinje
Wiki: 2026-06-07 till 2026-06-14
Android: 2026-06-13 till 2026-06-14
- Kanban-board (58 slutförda tasks)
- Genomförda faser: 6 hela + 1 påbörjad
- 8 buggar fixade och godkända
- AI-assistentens session-kontext

 Detta är en uppskattning, inte exakt tidrapportering

Dina PM-aktiviteter

Som Kund/Projektledare har du:

- Definition: Skriva "gör X" — 5-15 min per task
- Granskning: Läs AI-svar, inspektera kod, testa funktion — 10-30 min per task
- Beslut: Godkänna/avböja/justera — 2-5 min
- Frågor: Ställa uppföljningsfrågor, be om förtydliganden — 2-10 min
- Testning: adb deploy, provtryck på telefon — 5-20 min per testomgång

Allt annat (kod, testskript, dokumentation, wiki-uppdateringar) utförs av AI-assistenten.

Tidslinje

Projektet startade med fork från mall — datum baserat på git-loggar och session-kontext

Vecka 1 (Jun 7-8) — Fas 1-2 — 🕒 4-6h

Fork från mall. NFC-läsning/skrivning, radar-grafik, MQTT-infrastruktur, persistens, end-to-end test.

Vecka 2 (Jun 9-10) — Fas 3-4 — 🕒 6-8h

Navigation, ViewModels, i18n, font-slider, sök/filter, CSV/JSON-export, haptic+ljud, MQTT-anlutning, dark mode, paginering.

Vecka 3 (Jun 11-12) — Fas 5 + Buggar — 🕒 5-7h

Användarmanual, arkitekturdiagram, release notes, testplan, kodgenomgång, dynamisk layout, radar sweep. 8 buggar fixade.

Vecka 4 (Jun 13-14) — Fas 6 + Fas-100 — 🕒 4-6h

MQTT-konfig UI, app-ikon, release build, stub-borttagning, v1.0 release. MQTT-infrastruktur fördjupning.

Totalt: ~19-27 timmar över 4 veckor

Uppskattning per fas

Endast din tid som Kund/PM (inte AI-utvecklingstid)



Fas 1

NFC, UI, Radar

4 tasks



2-3h



Fas 2

MQTT, Persistens, E2E

3 tasks



2-3h



Fas 3

Navigation, ViewModels

4 tasks



2-3h



Fas 4

i18n, Slider, Sök, Export, Haptic, MQTT, Dark, Paginering 8 tasks



5-7h



Fas 5

Manual, Diagram, Testplan, Code review, Layout, Radar 7 tasks



4-5h



Fas 6

MQTT UI, Icon, Release, Stub, E2E, v1.0

6 tasks



2-3h



Buggar

BUG-001 till BUG-008

8 buggar



2-3h



Fas-100

MQTT-fördjupning (pågå)

11 områden



1-2h

Totalsumma (din tid): ~20-27 timmar över 4 veckor — ca 5-7 timmar/vecka som PM

Din tid per aktivitetstyp

Vad har tiden lagts på?

Krav & Definitioner ⌚ 6-8h (30%)

Beskriva vad som ska byggas ("Gör X").
Varje fas: 5-15 min att formulera i Kanban + diskussion.

Granskning & Test ⌚ 8-10h (38%)

Läsa AI-svar, inspektera resultat, testa på telefon
(adb deploy). Största posten — din kvalitetskontroll.

Godkännanden & Beslut ⌚ 2-3h (10%)

Sign-off per task, prioritering av nästa steg,
beslut om designval ("gör så här istället").

Frågor & Förtydliganden ⌚ 2-3h (10%)

Uppföljningsfrågor till AI, förklara önskemål,
klargöra acceptanskriterier.

Dokumentation ⌚ 1-2h (7%)

Läsa wiki-uppdateringar, be om förbättringar,
granska presentations-PDFer.

Övrigt (planering, möten) ⌚ 1-2h (5%)

Planera nästa sprint, fundera på roadmap,
strategiska beslut.

Vad denna tid INTE inkluderar

Skillnaden mellan PM-tid och total projekttid



AI-utvecklingstid (inte din tid)

All kod, testskript, dokumentation och wiki-innehåll har skrivits av OpenCode AI-assistenten.

Uppskattad AI-tid: 40-60 timmar
— but that's not your problem.

Du betalar inte för AI-timmar, du betalar för resultat. Din tid är den som räknas som projektledningsinsats.



Total projekttid (uppskattning)

Aktivitet	Timmar	
PM-tid (du)	20-27	
AI-utveckling (OpenCode)	40-60	
Docker/infrastruktur	2-3	
Verktyg (setup, Obsidian)	1-2	
Total	63-92	
(ca 2-3 arbetsveckor)		



Om du själv skrivit koden

För att sätta siffrorna i perspektiv:

- Uppskattad kodmängd: ~5000+ rader (Kotlin + Compose + config + tester)
- Manuell utvecklingstid: 200-400 timmar (erfaren Android-utvecklare)
- Din PM-tid: 20-27 timmar
- Besparing: ca 90% av utvecklingstiden förskjuts från dig till AI



Fördelning över tid

Du får en app utan att skriva en rad kod

- Projektet startade första veckan i juni
- 4 veckor aktiv utveckling
- Din insats: ~5-7 timmar/vecka (som projektledare vid sidan av annat)
- AI-insats: ~10-15 timmar/vecka (hela implementationen)
- Motsvarande heltidsutvecklare: 2-3 veckor för samma resultat (utan AI)

Slutsats

Vad betyder siffrorna?



Effektiv tid

Du har lagt ~20-27 timmar som projektledare och fått en färdig Android-app med:

- NFC-läsning/skrivning
- MQTT-infrastruktur
- Fullt UI (Material 3)
- i18n på svenska/engelska
- 6 faser + 8 buggfixar
- Dokumentation + wiki
- v1.0 release på GitHub



AI-multiplikatorn

Din tid som PM multipliceras av AI-assistenten:

1h PM-arbete → ~3h AI-arbete

Du fokuserar på VAD,
AI gör HUR.

Utan AI: 200-400h utveckling
Med AI: 20-27h PM + 40-60h AI
= snabbare och billigare



Nyckeltal

- 4 veckor från start till v1.0
- 6 faser + 8 buggar
- 22 testfall, alla Godkänt
- 2 GitHub-repos
- 10+ wiki-sidor
- 2 presentations-PDFer

Din investering:
~5-7 timmar/vecka som PM
≈ 1 arbetsdag/vecka

Sammanfattning: ~20-27 timmar totalt som projektledare

Frågor?

Tidsuppskattning — RFID Manager

Joakim • 2026-06-14